

GMINA SKARBIMIERZ
ul. Parkowa 12
Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
NIP: 747-050-05-48

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na zadanie pn. **Budowa budynku przedszkola wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.**

Zmianie ulega pkt.4 SIWZ – Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.11.2019r.

Uzasadnienie:

Zmiana ta spowodowana jest terminem wskazanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o wykonania przyłącza gazu **do dnia 30.10.2019r**

(§ 2 postanowienia szczegółowe) – umowa z dnia 18 marca 2019r.

Na przesunięcie zakończenia robót budowlanych wpływ również mają terminy procesów odbiorowych dopuszczających obiekt do użytkowania .

22.03.2019r.....  **WOJT**
Andrzej Palić